
Projectplan waterwet
8 juli 2020
Besluit dagelijks bestuur
Projectplan waterwet
10 juli t/m 20 augustus
Ter inzagelegging
Besluit renovatie/nieuwbouw
Juli 2021
juli 2020
september 2020
zomer 2021
Voorbereiding in bouwteam
oktober 2020 t/m maart 2021
Bouw droogzet-voorziening
1 april 2021 t/m juli 2021
Onderzoek aan stuw
Mei 2021